


[Knowledgebase](#) > [FINANCIAL MANAGEMENT/DOCUMENT MANAGEMENT](#) > [Financial Management](#) > [Devis / Fiche Travaux Modification \(FTM\) / Devis Hors FTM](#) > [MOE - MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives \(FTM\) ? \(Création + Etudes\)](#)

MOE - MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives (FTM) ? (Création + Etudes)

Service Client ID Capture (Suzanne) - 2026-05-27 - [Devis / Fiche Travaux Modification \(FTM\) / Devis Hors FTM](#)


1. Aller dans l'arborescence - Fiches Modificatives



The screenshot shows the IDCAPTURE interface. On the left, a project tree is visible under 'PROJET TEST - ID CAPTURE - (1) / 1 083'. The folder 'Fiches Modificatives - 2' is highlighted with a red box. On the right, a table displays the details of the Fiches Modificatives:

Etape	Act.	Pièces	Ent.	Devis	PJ	Montant	Vérifica
2-A Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Attente OS	VIS	PDF	ILE	01	20/08/25	+2 200,00	+2 200,00
1-A Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Avec OS	VIS	PDF	ILE	01	20/08/25	+1 800,00	+1 800,00

2. Cliquer sur "Nouvelle fiche"



The screenshot shows the IDCAPTURE interface with the 'Nouvelle fiche' button highlighted in a red circle. The table below displays the details of the Fiches Modificatives:

Etape	Act.	Pièces	Ent.	Devis
2-A Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Attente OS	VIS	PDF	ILE	01 20/08/25
1-A Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Avec OS	VIS	PDF	ILE	01 20/08/25

3. Remplir le formulaire :
N°, Date, Demandeur et Titre de la FTM sont **obligatoires**.

Bon à savoir : Toutes les informations que vous indiquez lors de la création de la FTM seront reprises lors de la création de l'OS ou l'Avenant.

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : Création

Enregistrer Annuler

Fiche :	n° 3 du 21/08/2025 (Ce numéro est provisoire)
Demandeur :	Choisissez un Demandeur
Nature :	Travaux adaptatifs
Titre :	
Descriptif :	
Incidence sur le délai global :	<input type="checkbox"/> Nombre de jours calendaires : <input type="text"/>
Observations incidence :	
Capex :	
Créateur fiche :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice :	A du 21/08/2025
Commentaires :	
Opérateur :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Enregistrer Annuler

4. Cliquer sur "Enregistrer" - La Fiche Modificative est créée

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : Création

Enregistrer Annuler

Fiche :	n° 3 du 21/08/2025 (Ce numéro est provisoire)
Demandeur :	Choisissez un Demandeur
Nature :	Travaux adaptatifs
Titre :	test
Descriptif :	
Incidence sur le délai global :	<input type="checkbox"/> Nombre de jours calendaires : <input type="text"/>
Observations incidence :	
Capex :	
Créateur fiche :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice :	A du 21/08/2025
Commentaires :	
Opérateur :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Enregistrer Annuler

5. Cliquer sur "M. à j. liste acteurs" pour sélectionner les acteurs sollicités pour la phase Etude

Mettre à jour la liste des acteurs (maîtres d'oeuvres) et passer la fiche en "Etudes" afin que ces derniers puissent déposer leurs pièces descriptives

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025
 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES
 Nature : Travaux adaptatifs
 Titre : test
 Descriptif :
 Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025
 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Modifiers informations

Entête - Pièces descriptives - Entreprises

Acteurs sollicités pour les études

Inscrit

Emt.	Acteur	Date	Signature	Doc.	Echéance	Dépôt / Retard
MOX	BETEM BETEM MOX Utilisateur	21/08/25	ASSISTANCE VISIOBAT	x		

M. à j. liste acteurs

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives

Emt.	Entreprise	Date	Titre
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	<input type="text"/> Choisir un fichier Aucun fichier choisi Déposer la pièce
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	<input type="text"/> Choisir un fichier Aucun fichier choisi Déposer la pièce

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

6. Sélectionner l'acteur (ici "BETEM (MOX)") et sélectionner 'oui', 'non', ou '?' avant de cliquer sur "Ajouter"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Fermer

Etape : Création

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025
 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES
 Nature : Travaux adaptatifs
 Titre : test
 Descriptif :
 Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025
 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des acteurs

Emt.	Acteur	Concerné	Doc. à déposer	
MOX	BETEM	Oui	Non	Enregistrer Supprimer
Ajouter	BETEM (BET)	?	?	Ajouter

Fermer

7. Une fois tous les acteurs ajoutés, cliquer sur "Fermer"

Fermer

Etape : Création

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025
 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES
 Nature : Travaux adaptatifs
 Titre : test
 Descriptif :
 Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025
 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des acteurs

Emt.	Acteur	Concerné	Doc. à déposer		
MOX	BETEM	Oui	Non	Enregistrer	Supprimer
BET	BETEM	?	?	Enregistrer	Supprimer
Ajouter		Oui	Oui	Ajouter	

Fermer

8. "Ouvrir la phase Etudes" pour que les BET puissent déposer des pièces descriptives

Ouvrir la phase Etudes Supprimer cet indice Fermer

Etape : Création

Mettre à jour la liste des acteurs (maîtres d'oeuvres) et passer la fiche en "Etudes" afin que ces derniers puissent déposer leurs pièces descriptives

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025
 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES
 Nature : Travaux adaptatifs
 Titre : test
 Descriptif :
 Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025
 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Modifiers informations

Entête Pièces descriptives Etudes

9. Choisir un fichier puis renseigner un titre pour "Déposer la pièce"

Bon à savoir : Plusieurs pièces peuvent être déposées tant que la fiche n'est pas à l'étape Chiffrage

Acteurs sollicités pour les études				
Inscrit				
Emt.	Acteur	Date	Signature	Doc. Echéance Dépôt / Retard
MOX	BETEM BETEM MOX Utilisateur	21/08/25	ASSISTANCE VISIOBAT	*
Ne s'est pas encore prononcé				
Emt.	Acteur	Echéance	Retard	
BET	BETEM Aucun acteur défini. Contactez un administrateur.	28/08/25		
M. à j. liste acteurs				

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives				
Emt.	Entreprise	Date	Titre	
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	Choisir un fichier	Aucun fichier choisi
Déposer la pièce				
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	Choisir un fichier	test Formation...tiwork.pdf
Déposer la pièce				

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

Entreprises sollicitées pour chiffrage	
M. à j. liste entreprises	

Entête - Acteurs - Pièces descriptives - Entreprises

10. Une page s'affiche pour confirmer le dépôt de la Pièce Descriptive - Cliquer sur Revenir à la fiche

Fiche modificative - Contrat travaux : Fiche n° 3 - A du 21/08/2025 - ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE

Revenir à la fiche

Etape : Etude

<p>Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNEES INFORMATISEES Nature : Travaux adaptatifs Titre : test Descriptif : Incidence sur le délai global : Observations incidence : Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE</p>
<p>Indice : A du 21/08/2025 Commentaires : Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE</p>

Pièce descriptive ajoutée

Emt.	Fichier	Date	Titre
MOX	3_A_MOX_1_Formation_Batiwork.pdf	21/08/25	test

11. Sélectionner les entreprises en cliquant "M.à j. liste entreprises"

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives

Emt.	Entreprise	Date	Titre
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/25	test Déposée à l'étape "Etude"
Supprimer la pièce			
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Déposer la pièce			
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Déposer la pièce			

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

Entreprises sollicitées pour chiffrage

M. à j. liste entreprises

Entête - Acteurs - Pièces descriptives - Entreprises

Documents joints (non visibles par les entreprises)

Type de document : Fiche modificative de travaux

Titre :

Observations :

Date : @mm/aaaa

Fichier : Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Ajouter

12. Sélectionner la ou les entreprises concernées (ici "ILEX (ILE)", ajouter un délai si nécessaire puis cliquer sur "Ajouter"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Etape : Etude
Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025
 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES
 Nature : Travaux adaptatifs
 Titre : test
 Descriptif :
 Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025
 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des entreprises

Emt.	Entreprise	Chiffrage pour le
Ajouter	ILEX (ILE)	

Ajouter

Fermer

13. Une fois toutes les entreprises ajoutées, cliquer sur "Fermer"

Fermer

Etape : Etude
 Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES Nature : Travaux adaptatifs Titre : test Descriptif : Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice : A du 21/08/2025 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des entreprises

Emt.	Entreprise	Chiffrage pour le	
CLI	CLIBAT	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
ILE	ILEX	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Ajouter	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>

Fermer

14. Passer la FTM en étape Chiffrage en cliquant sur "Demander le chiffrage".
 La ou les entreprises vont être informées qu'un devis est en attente de leur côté sur cette FTM.

Fermer

Etape : Etude
 Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES Nature : Travaux adaptatifs Titre : test Descriptif : Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice : A du 21/08/2025 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des entreprises

Emt.	Entreprise	Chiffrage pour le	
CLI	CLIBAT	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
ILE	ILEX	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Ajouter	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>

Fermer